Vernetzung

Netzausbau an der Humboldt-Universitat

Ausbau der Backbonevernetzung

Zuletzt wurde in den RZ-Mitteilungen Nr. 14 vor einem
Jahr iiber Konzept, Ziele und Stand der Backbone-
vernetzung an der HU berichtet. Nachfolgend wird vor
allem auf den Fortgang der Vernetzungsbaumafinah-
men sowie auf weitere Einzelverbindungen fiir das Jahr
1998 eingegangen.

Die Hochschulbaumafinahme HUFDDI zur Herstel-
lung eines Glasfaserbackbonenetzes zwischen HU-
Standorten in Berlin-Mitte soll bis Oktober dieses Jah-
res abgeschlossen sein. Realisiert werden ein ver-
maschtes ATM-Netz zwischen 8 Standorten und dem
Rechenzentrum sowie der Anschlu3 von 42 weiteren
Gebaduden tiber Glasfaserkabel, die mit Ethernet oder
teilweise mit FDDI betrieben werden. Der Verlauf der
Trassen fiir das Netz, die durch die parallel laufende
LandesbaumaBnahme HUISDN bereitgestellt werden,
sowie ihre Einordnung in die bestehenden Netzverbin-
dungen sind aus der Abbildung der folgenden Seite er-
sichtlich. Die Trassen sind bis auf wenige Ausnahmen
fertiggestellt. Ausstehend sind noch einige StraBen-
querungen (Unter den Linden, Invalidenstr., Johannis-
str. sowie die Teiltrasse zwischen Friedrichstr./Rein-
hardtstr. bis zum Teilnetz Luisenstr./Phillipstr.).

Neben dem Ausbau der ausstehenden Trassenstiicke
wird ab Juni damit begonnen, Glasfaserkabel in die
Kabeltrassen einzuziehen, die dann schrittweise fiir den
Netzbetrieb zur Verfligung stehen. Begonnen wird in
den Bereichen Spandauer Str. 1 — Burgstr. 26 — Doro-
theenstr. 1 — Hauptgebdude sowie Dorotheenstr. 96 —
Hauptgebdude. Mit Verfligbarkeit der Glasfaserver-
bindungen kénnen Mietleitungen aufgegeben und pro-
visorische Verbindungen aufler Betrieb genommen
werden. Generell verbessert sich die Verfligbarkeit des
Netzes, da neben den Verbindungen zum RZ redun-

dante Verbindungen zwischen den Hauptstandorten ge-
schaltet werden.

Von den 9 Backbone-Hubs (7 Cabletron MMAC-
Plus, 2 SmartSwitch 6000) sind 6 im Einsatz. Die noch
ausstehenden drei Hubs werden in den kommenden
Monaten in den Gebdudeverteilern der Standorte
Burgstr. 26, Invalidenstr. 42 und Hessische Str. 1-2
installiert.

Standorte, fiir die sich bis Oktober die Netzanbindung
beziiglich Geschwindigkeit oder/und Zuverldssigkeit
besonders spiirbar verbessern wird, sind: Burgstr. 25
und 26, Geschwister-Scholl-Str. 6, Kupfergraben 5,
Dorotheenstr. 1 und Johannisstr. 10 (s. auch Tabelle 1).

Durch die im Laufe der BaumafBinahme fortschrei-
tende technische Entwicklung bei gleichzeitigem
Preisverfall konnen im Endausbau die Verbindungen
der acht Hauptstandorte zum Rechenzentrum nicht wie
urspriinglich geplant mit 155, sondern mit 622 Mbit/s
betrieben werden. Damit diirfte der Bedarf der nachsten
Jahre zu decken sein. Realisiert ist diese Geschwindig-
keit schon fiir die Standorte Spandauer Str. 1 und
Luisenstr. 56.

Neben dem Backboneausbau im Rahmen der
HUFDDI-BaumaBnahme sind fiir eine Reihe weiterer
Standorte in diesem Jahr Verbesserungen der Netzan-
bindung geplant oder schon realisiert (s. Tabelle 2).

Ein Schwerpunkt ist dabei die Verbindung des HU-
Standortes in Berlin-Adlershof — das Institut fiir Infor-
matik zieht als erstes Institut der mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Fakultiten im Sommer nach
Adlershof — zum HU-Backbonenetz in Berlin-Mitte.

Die Netzverbindung nach Adlershof und die Verbin-
dung zum Netz des WISTA! zeichnen sich durch fol-
gende Parameter aus:

- gemietetes Glasfaserpaar des Landesbetriebes fiir In-
formationstechnik (LIT)

Standort neuer Anschluf3 bisher Realisierung
Spandauer Str. 1 ATM 622 Mbit/s ATM 155 Mbit/s in Betrieb
Luisenstr. 56 ATM 622 Mbit/s ATM 155 Mbit/s in Betrieb
Burgstr. 26/25 LWL, ATM 622 Mbit/s LaserLink 10 Mbit/s Juni
Dorotheenstr. 1 LWL, Ethernet 10 Mbit/s 64 kbit/s Juni
Am Kupfergraben 5 LWL, Ethernet 10 Mbit/s 1 Mbit/s Juli
Geschwister Scholl-Str. 6 LWL, FDDI 100 Mbit/s LaserLink 10 Mbit/s Juli
Johannisstr. 10 LWL, Ethernet 10 Mbit/s 64 kbit/s August
Bunsenstr. 1 ATM 622 Mbit/s ATM 155 Mbit/s September
Ziegelstr. 13a ATM 622 Mbit/s ATM 155 Mbit/s September
Invalidenstr. 110 ATM 622 Mbit/s ATM 155 Mbit/s September
Invalidenstr. 42 ATM 622 Mbit/s ATM 155 Mbit/s September
Hessische Str. 1-2 ATM 622 Mbit/s ATM 155 Mbit/s September

Tabelle 1: HUFDDI-Ausbau 1998
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HU-Backbone: Leitungsnetz

Georgenstr. 36

Bauhofstr. 9

Dorotheenstr. 24 / Seminarg.
Dorotheenstr. 12
Dorotheenstr. 1

Spandauer Str. 1

Burgstr. 25/26

Am Kupfergraben 5
Geschwister-Scholl-Str. 6
Mittelstr. 49

Dorotheenstr. 65 (Boeckh-Haus)
Dorotheenstr. 96

Bunsenstr. 1
Schiffbauerdamm 19 Iﬁl
= = = Telekom-LWL (ATM)
= HU-LWL (ATM/FDDI)
HU-LWL (Ethernet)
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Doro- —
I Unter d. Linden 6 / Hauptgeb. Ziegelstr. 5-9 p
[2] Unter d. Linden 9 / Kommode Ziegelstr. 10-13
[3] Jagerstr. 10/11 Tucholskystr.2
[4] Hausvogteiplatz 5 Johannisstr. 10
15| Axel-Springer-Str. 54a Oranienburger Str. 18
[6] Schiitzenstr. 21 (Mosse-Zentrum)[30] Sophienstr. 22a
[7] Dorotheenstr. 27 / UB Luisenstr. 53
| 8| Dorotheenstr. 28 Luisenstr. 54/55
19| Dorotheenstr. 26 Emil-Abderhalden-Haus
110] Universitétstr. 3b Luisenstr. 56

Charité/Med. RZ
Luisenstr. 5
Charité/Hochhaus
Hannoversche Str. 28/29
Hannoversche Str. 6
Hannoversche Str. 7
Hessische Str. 1/2
Hessische Str. 3/4
Invalidenstr. 103a
Invalidenstr. 110
Chausseestr. 117
Invalidenstr. 42
Invalidenstr. 43
Chausseestr. 86

optischer Richtfunk (Ethernet)
BRAIN (ATM
HU-Kabeltrassen im Bau (1998)

Leipziger

1

Telekom-Festverbindungen: Am Kupfergraben 5
Erieseering 42
Friedenstr. 3
Goethestr. 54
Johannisstr. 10
Konrad-Wolf-Str. 45

Luisenstr. 39

Luisenstr. 50

Prenzlauer Promenade 149-152
Schadowstr. 12-13
Schiffoauerdamm 19
Waisenstr. 28
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Standort neuer Anschlufl bisher Realisierung
Sophienstr. 22 LWL, ATM 155 Mbit/s LaserLink 10 Mbit/s in Betrieb
Jagerstr. 10/11 ATMI155 Mbit/s FDDI 100 Mbit/s in Betrieb
Hausvogteiplatz 5 ATM iiber BRAIN iib. WIAS-WiN in Betrieb
Mittelstr. 49 Richtfunk 2 Mbit/s in Betrieb
Boeckh-Haus LWL, ATM 155 Mbit/s 64 kbit/s in Betrieb
Salzufer 14 LWL, Ethernet 10 Mbit/s Mai
Schiffbauerdamm 19 LaserLink 10 Mbit/s 64 kbit/s Mai
Goethestr. 54 Richtfunk 1 Mbit/s 64 kbit/s Mai
Standorte Dahlem ATM tiiber BRAIN Ethernet 10 Mbit/s Mai
Informatik in Adlershof ATM 622 Mbit/s ATM 155 Mbit/s (Springerstr.) Mai
Schiitzenstr. 21 LWL, ATM 155 Mbit/s LaserLink 10 Mbit/s August

Tabelle 2: Ausbau weiterer Einzelverbindungen 1998

- ATM-Verbindung mit der Ubertragungsgeschwin-
digkeit von 622 Mbit/s

- ATM-Switches ASX-1000 auf jeder Seite der ATM-
Verbindung, Router Cisco 7206 in Adlershof

- Verbindung der Datennetze HU-Adlershof (und da-
mit auch HU-Mitte) und des WISTA {iber eine
155 Mbit/s-ATM-Verbindung

- 2-Mbit/s-Backup fiir die ATM-Verbindung (Daten-
netz) zwischen Adlershof und Mitte {iber das ISDN-
Netz der Telekom

- Verbund der HU-TK-Anlage in Adlershof mit der
HU-TK-Anlage in Mitte iiber ATM (30 Kanile)

- Verbund der HU-TK-Anlage in Adlershof mit der
TK-Anlage des WISTA iiber die ATM-Verbindung
zwischen beiden Netzen (30 Kanéle)

- Backup fiir den Telefonverkehr der HU zwischen Mit-
te und Adlershof iiber das ISDN-Netz der Telekom

- Neben dem Institut fiir Informatik werden auch Ar-
beitsgruppen des Instituts fiir Chemie im UTZ? des
WISTA in das HU-Netz in Adlershof eingeschlossen.
Das geschieht durch den Aufbau eines virtuellen
LANs (VLAN) des WISTA zwischen dem Institut fiir
Informatik und dem UTZ.

Insgesamt werden im Herbst 18 Standorte mit ATM am
Universititsbackbonenetz angeschlossen sein, davon
neun mit 622 Mbit/s, die anderen mit 155 Mbit/s.

Weitere Vorhaben im Netzbereich 1998

Zur Zeit lauft die Planung fiir eine Baumafnahme zur
Gebéuderverkabelung der HU in Berlin-Mitte. In Ge-
bduden bzw. Gebdudeteilen, die nicht oder nur unzu-
reichend verkabelt sind, soll eine dienstunabhéngige
strukturierte Verkabelung installiert werden. Eine end-
giiltige Auswahl der zu verkabelnden Gebaude bzw.
Gebéudeteile wird erst am Ende dieser Planung vorge-

1 Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Berlin-Adlershof
2 Umwelt-Technologisches Zentrum

nommen. Mit Baubeginn ist im 1. Halbjahr des néch-
sten Jahres zu rechnen.

Die Einwahlméglichkeiten per ISDN bzw. Modem
sollen von 144 auf 204 Kanéle erweitert werden.

Die Humboldt-Universitdt (Hochschulbereich) hat
ihren Telefonievertrag mit der DeTeSystem gekiindigt
und einen neuen Vertrag hierzu mit dem DFN-Verein
abgeschlossen. Der DFN-Verein installiert zur Zeit
TK-Anlagen an den zentralen Knoten des Deutschen
Wissenschaftsnetzes B-WiN. Die TK-Anlagen der HU
werden iiber den B-WiN-Anschlu3 der HU an diesen
landesweiten TK-Anlagenverbund des DFN-Vereins
angeschlossen. Auf diese Weise wird der Telefonfern-
verkehr der an diesem DFN-Dienst teilnehmenden Ein-
richtungen iiber das B-WiN-Datennetz abgewickelt,
wodurch erhebliche Rabatte moglich sind.

Das Institut fiir Informatik hat sich mit einem An-
wendungsprojekt fiir die Teilnahme am mit Bundes-
mitteln geforderten Gigabit-Testbed des DFN-Ver-
eins beworben. Der DFN-Verein errichtet zwei regio-
nale Testbeds in Deutschland — das Gigabit-Testbed
West (Forschungszentrum Jiilich, GMD-Forschungs-
zentrum St. Augustin und im Fortgang weitere
Einrichtungen) und das Gigabit-Testbed Siid/Berlin
(Universititen Miinchen, Stuttgart, Erlangen, Berlin,
Konrad-Zuse-Zentrum fiir Informationstechnik Berlin
und weitere Einrichtungen). Installiert werden sollen
verfiigbare Netztechnologien bis 2,4 Gbit/s pro Kanal
(z. B. ATM OC-48, Gigabit-Ethernet, Wellenldngen-
multiplexing) mit bis zu 4 Kanélen pro Glasfaserpaar.
Zielstellung ist die Testung und der Betrieb von An-
wendungen, die breitbandige Netzverbindungen erfor-
dern. Die Testbeds sind die Vorstufe fiir eine spitere
Erweiterung des B-WiN. Mit einer Beteiligung Berlins
am Testbed ist ab Herbst dieses Jahres zu rechnen.

Giinther Krof3
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